

Vite & Gourmэнд

Documentation de gestion de projet

ECF - TP Développeur Web et Web Mobile

Élève : Nzimbi Etienne

Projet : application web de traiteur avec front-end, back-end PHP/PDO et base MySQL

1. Objectif du document

Ce document présente l'organisation de la gestion de projet mise en place pour l'application Vite & Gourmand. Il explique la démarche de travail, les étapes réalisées, les outils utilisés, la gestion du code source, les tests effectués, les difficultés rencontrées et les pistes d'amélioration prévues.

L'objectif était de construire une application web dynamique permettant de présenter des menus de traiteur, de gérer les utilisateurs, les commandes et un espace d'administration conforme aux besoins exprimés dans l'énoncé de l'ECF.

2. Organisation générale du projet

Élément	Description
Nom du projet	Vite & Gourmand
Contexte	Projet ECF du titre professionnel Développeur Web et Web Mobile.
Objectif principal	Réaliser une application web dynamique de traiteur avec menus, commandes et back-office.
Approche	Développement progressif par fonctionnalités, tests locaux réguliers et consolidation finale.
Environnement	MAMP, PHP, MySQL/phpMyAdmin, Visual Studio Code, Git et GitHub.

3. Méthode de travail adoptée

La méthode utilisée est une approche itérative et incrémentale. Le projet a été découpé en petites étapes fonctionnelles. Chaque partie a été implémentée, testée localement, puis consolidée avant de passer à la suivante.

- Mise en place de la structure du projet et de l'environnement local.
- Création progressive des pages front-end : accueil, menus, detail, contact.
- Ajout de la base de données MySQL et connexion via PDO.
- Développement des fonctionnalités métier : inscription, connexion, commande, administration.
- Tests manuels après chaque fonctionnalité.
- Nettoyage, sécurisation et documentation du projet.

4. Découpage des étapes

Étape	Objectif	Résultat obtenu	Statut
1	Maquettes et wireframes	Maquettes desktop/mobile réalisées sur Figma.	Termine
2	Structure du projet	Dossiers public, config, app, routes, database et docs.	Termine
3	Front-end	Accueil, filtres, cartes menus, responsive.	Termine
4	Base de données	Tables roles, users,	Termine

		menus, commandes et avis.	
5	Back-end PHP	Connexion PDO, affichage dynamique, formulaires.	Termine
6	Authentification	Inscription, connexion, déconnexion, rôles.	Termine
7	Commandes	Commande utilisateur, suivi et annulation conditionnelle.	Termine
8	Administration	CRUD menus et gestion des statuts de commandes.	Termine
9	Documentation	Manuel, documentation technique, charte et gestion projet.	En cours
10	Finitions	Images, galerie, optimisation finale, dépôt GitHub.	A finaliser

5. Outils utilisés

Outil	Utilisation
Figma	Conception des wireframes et maquettes desktop/mobile.
Visual Studio Code	Développement du code PHP, HTML, CSS et JavaScript.
MAMP	Environnement local Apache, PHP et MySQL.
phpMyAdmin	Création, vérification, export et import de la base de données.
Git	Suivi des modifications du code source.
GitHub	Dépôt public du projet et partage du code source.
Navigateur web	Tests locaux, debug et vérification responsive.

6. Gestion du code source avec Git

Le code source est suivi avec Git et publié sur un dépôt GitHub public. Les commits permettent de conserver l'historique des changements et de documenter l'avancement du projet.

Organisation recommandée pour le projet :

- Une branche principale main pour la version stable.
- Une branche develop pour intégrer les fonctionnalités testées.
- Des branches de fonctionnalités pour les évolutions importantes : images, documentation, authentification, commandes, etc.
- Des messages de commit explicites, par exemple : feat: ajout commande utilisateur, docs : ajout documentation technique.

Exemples de commandes utilisées :

```
git status  
git add .  
git commit -m "docs: ajout manuel utilisation"  
git push
```

7. Fonctionnalités réalisées

- Affichage dynamique des menus depuis MySQL.
- Filtres JavaScript sans rechargement de page : prix, theme, regime.
- Page de détail d'un menu.
- Inscription utilisateur avec mot de passe sécurisé.
- Connexion et déconnexion avec sessions PHP.
- Roles utilisateur, employé et administrateur.
- Commande d'un menu par un utilisateur connecte.
- Calcul du prix total avec réduction de 10% selon le nombre de personnes.
- Consultation des commandes dans l'espace utilisateur.
- Annulation d'une commande tant qu'elle est en attente.
- Ajout, modification et suppression contrôlée des menus cote admin.
- Gestion des commandes et modification du statut cote admin/employé.
- Pages contact, mentions légales et CGV.

8. Tests effectués

Test	Description	Résultat
Navigation	Vérification des liens Accueil, Menus, Contact, Connexion, Mes commandes, Administration, CGV et mentions légales.	Valide
Inscription	Création de comptes utilisateur avec validation du mot de passe et contrôle d'email unique.	Valide
Connexion	Connexion avec mot de passe correct et refus avec mot de passe incorrect.	Valide
Menus	Ajout, modification, suppression et affichage dynamique des menus.	Valide
Commandes	Passage de commande, calcul du prix, enregistrement en base et affichage dans Mes commandes.	Valide
Statuts	Modification du statut d'une commande depuis l'espace admin et vérification cote utilisateur.	Valide
Sécurité rôle	Blocage des pages admin pour un utilisateur non autorisé.	Valide
Responsive	Vérification manuelle via l'outil d'inspection du navigateur.	Valide

9. Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution appliquée
Chemins de fichiers MAMP	Des fichiers étaient parfois modifiés dans le dossier du Bureau au lieu du dossier MAMP. La solution a été de travailler uniquement dans /Applications/MAMP/htdocs/Vite-Gourmand-ECF.
Connexion MySQL	L'erreur Access denied a été résolue en configurant correctement le port MAMP 8889 et les identifiants root/root.
Suppression de menus	La suppression d'un menu lié à une commande était bloquée par une clé étrangère. La solution retenue était d'empêcher la suppression si le menu était déjà commandé afin de conserver l'historique.
Responsive	Les cartes et la navigation ne s'adaptaient pas correctement au départ. Des media queries ont été ajoutées pour tablette et mobile.
Sécurité	Les affichages ont été sécurisés avec htmlspecialchars et les pages admin protégées par roles.

10. Suivi qualité et sécurité

Plusieurs bonnes pratiques ont été mises en place afin de rendre le projet plus fiable et défendable :

- Utilisation de PDO et de requêtes préparées pour limiter les risques d'injection SQL.
- Hash des mots de passe avec password_hash et vérification avec password_verify.
- Contrôle de la complexité du mot de passe côté serveur.
- Contrôle de l'unicité de l'email avant création de compte.
- Protection des pages d'administration avec les rôles 1 et 2.
- Sécurisation des sorties HTML avec htmlspecialchars.
- Conservation de l'historique des commandes en bloquant la suppression des menus déjà commandés.

11. Améliorations prévues

- Ajout d'images de menus et d'une image hero dans public/images.
- Ajout d'une galerie d'images sur la page de détail du menu.
- Amélioration du responsive et de l'accessibilité RGAA.
- Ajout d'une vraie gestion des emails automatiques.
- Ajout d'une page de statistiques avec graphique basé sur une source NoSQL.
- Déploiement en ligne de l'application.

12. Conclusion

La gestion du projet Vite & Gourmand a été réalisée de manière progressive, en partant des maquettes puis en développant les fonctionnalités principales une par une. Les tests locaux réguliers ont permis de corriger les problèmes au fur et à mesure et de construire une application fonctionnelle.

Le projet couvre les principales attentes de l'ECF : interface web, base de données relationnelle, back-end PHP, authentification, rôles, commandes, administration, documentation et préparation du déploiement.